
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2023-08-24 TF2022/992 

 

  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Återrapportering enligt beslut i ärende TF2022/992, 
Revisionsrapport - Löpande granskning 
Pepparrotsbadet - Enköpings kommun. 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden tackar för återrapporteringen och bedömer att uppdraget är 
genomfört. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i april 2023 att förvaltningen skulle återkomma med 
en redovisning vilka vitesbelopp som debiterats Cobab i samband med 
byggnationen av Pepparrotsbadet, se bilaga beslutspunkt 2 och 3. Besluten 
grundar sig i två tilläggsyrkanden från Ingvar Magnusson (NE).  

Yrkande 1: 
Tekniska nämnden bilägger Förvaltningsrättens domslut till protokollet med 
motiveringen att tekniska nämndens beslut om att betala Cobab med 40 miljoner 
kronor inte är förenligt med kommunallagen och våra regler för investeringar. 
Beslutet är därmed inhiberat! Jag önskar även en redovisning av vilka följderna blir 
i och med att vi därmed inte har något formellt beslut om redan gjord utbetalning av 
40 miljoner kronor till Cobab! I vårt entreprenadkontrakt med Cobab är vi 
berättigade att erhålla ett vite med 250 000 SEK för varje vecka varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt! 

Yrkande 2: 
Förvaltningen återkommer med en redovisning vilka vitesbelopp vi debiterat Cobab 
med anledning av att inflyttningstiden inte kunde innehållas! Se rapportens 
kommentar utifrån revisionsfråga 4 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen svarar enligt följande: 



  2 (2) 

  

 

  

 

 

Yrkande 1: 
Förvaltningsrättens dom i mål 9252-20, som upphävde tekniska nämndens beslut 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ingå avtal gällande ekonomisk 
överenskommelse på grund av överskridande av budget i projekt Pepparrotsbadet, 
bilades till protokollet i april 2023. 

Förvaltningsrätten bedömde att tekniska nämnden inte hade rätt att ta beslutet. 
Förvaltningsrätten tog inte ställning till avtalet mellan Enköpings kommun och 
entreprenören Cobab eftersom det är ett civilrättsligt avtal och därför inte berörs av 
förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrättens dom har ingen praktisk betydelse i just 
det här fallet eftersom avtalet redan är ingått. Avtalet gäller trots att det inte finns 
ett giltigt politiskt beslut. 

Yrkande 2: 
Inga vitesbelopp har debiterats entreprenören Cobab då entreprenören inte varit 
ansvarig för den försening som uppstått enligt Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader (ABT06) 

Bilaga: Beslut i tekniska nämnden (2023-04-27 TN §46) 

 
 
 
Emanuel Olofsson 
Verksamhetschef Fastighet 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 
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Sammanträdesdatum  
2023-04-27  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 46 Ärendenummer TF2022/992 

Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 
Pepparrotsbadet - Enköpings kommun 

Beslut 
1. Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande på revisionsrapporten – 

Löpande granskning av Pepparrotsbadet – Enköpings kommun som sitt 
eget. 

2. Tekniska nämnden bilägger Förvaltningsrättens domslut till protokollet. 
3. Förvaltningen återkommer med en redovisning vilka vitesbelopp vi 

debiterat Cobab. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Enköpings kommun genomfört en granskning 
av styrning och kontroll av investeringsprojektet Pepparrotsbadet som en del av 
den löpande granskningen av investeringsprojektet.  

Denna del av granskningen har avgränsats till år 2020 och har syftat till att besvara 
följande revisionsfrågor: 

1. Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och upplevelsenämnden? 

2. Vilka investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet har fattats under år 
2020? 

3. Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för 
Pepparrotsbadet? 

4. Följer genomförandet beslutad tidplan och budget? 

Efter genomförd granskning har PwC svarat på ovanstående revisionsfrågor och 
därtill kompletterat med kommentarer. Granskningen har inte kommit fram till 
brister eller konkreta åtgärdsförslag riktade mot politisk styrning eller 
förvaltningarnas genomförande av uppdraget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar PwC:s svar på de revisionsfrågor som är ställda och de 
kommentarer som är kopplade till dessa och har i övrigt inget att tillägga. 
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Sammanträdesdatum  
2023-04-27  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Bilaga: Revisionsrapport – Löpande granskning Pepparrotsbadet – Enköpings 
kommun, KS2022/678. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande på revisionsrapporten – Löpande 
granskning av Pepparrotsbadet – Enköpings kommun som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Ingvar Magnusson (NE) lämnar följande tilläggsyrkanden: 

1. Tekniska nämnden bilägger Förvaltningsrättens domslut till protokollet med 
motiveringen att tekniska nämndens beslut om att betala Cobab med 40 
miljoner kronor inte är förenligt med kommunallagen och våra regler för 
investeringar. Beslutet är därmed inhiberat! Jag önskar även en 
redovisning av vilka följderna blir i och med att vi därmed inte har något 
formellt beslut om redan gjord utbetalning av 40 miljoner kronor till Cobab! 
I vårt entreprenadkontrakt med Cobab är vi berättigade att erhålla ett vite 
med 250.000 SEK för varje vecka varmed färdigställandet av 
kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt! 

2. Förvaltningen återkommer med en redovisning vilka vitesbelopp vi 
debiterat Cobab med anledning av att inflyttningstiden inte kunde 
innehållas! Se rapportens kommentar utifrån revisionsfråga 4 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag och två 
tilläggsyrkanden. Han frågar nämnden om den kan besluta enligt förslag och finnar 
att nämnden bifaller detta. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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