
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2023-10-18 TF2023/1078 

 

  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av LSS-bostad i 
Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsutgift. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för LSS-bostad i 
Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen identifierat behov av ett boende med speciella krav. 
Projektering och upphandling av LSS-boende i Hummelsta är genomförd och den 
kalkylerade projektkostnaden för framtaget innehåll med tillhörande funktioner och 
verksamheter är uppdaterad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som 
ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.  

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även LSS-boende i Hummelsta. Tidigare beslutad 
investeringsutgift för LSS-boendet är 1,5 miljoner kronor och bedömningen är att 
med framtaget innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 2,8 miljoner 
kronor.  

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för vård- och omsorgsförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
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investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det framtagna innehållet för 
verksamhet och funktioner ska bibehållas. 

Tidplan 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att paviljongen färdigställs 
för inflytt av verksamhet kvartal 2 2024. 

 
 
 
Emanuel Olofsson 
Fastighetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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