= EN KOP'NGS Protokollsutdrag 1(2)
KOM M U N Sammantradesdatum

2023-02-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 28 Arendenummer KS2022/967
Investering i ny forskola i Skolsta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. upphava startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta (KS2019/284, §
121), eftersom investeringsutgiften berdknas 6verskrida den beslutade
projektbudgeten med mer an 10 procent.

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullméaktige besluta att:

2. investeringsmedel fér en ny forskola i Skolsta ska ligga kvar i
investeringsplanen.

Sammanfattning

Utbildnings och arbetsmarknadsnamnden beslutade att bestalla en ny forskola i
februari 2019 (UAN 2019/25). | maj samma ar fattade kommunstyrelsen ett
startbeslut och bestéllde av tekniska namnden att genomféra investeringen for
maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Efter upphandling ar investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket
Overstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om férskolan ska uppféras
behovs darfér bade investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten utokas
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden foreslar kommunfullmaktige att
avbestalla investering av ny forskola i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden begéar av
kommunfullmaktige att investeringsmedel for ny férskola i Skolsta ligger kvar i
investeringsplanen.

Tekniska namnden har beslutat (TF2019/225) att projektet for investering av ny
forskola i Skolsta anmals till kommunstyrelsen fér ny beredning, med anledning av
att totalbeloppet dverskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer
an 10 procent enligt kommunens regler fér investeringar.

Kommunledningsférvaltningens bedémning ar liksom utbildningsférvaltningens
beddmning att det finns ett stort behov av en storre forskola i Skolsta som idag har
paviljonger. Aven skolan behdver utékas déa férskolan idag anvander skolans
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lokaler maximalt. En ny férskola skulle 16sa bade férskolans och skolans behov av
kapacitetsdkning.

Utbildningsférvaltningens bedémning ar att avvakta maximalt ett ar med en ny
upphandling. Med en forskjuten tidplan finns viss risk for att tillfalliga paviljonger
behdver sattas upp aven for skolans rakning. For att begransa antalet elever pa
Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som soker in fran andra
placeringsomraden.

Kommunledningsférvaltningen gér samma bedémning som
utbildningsforvaltningen att avbryta upphandlingen pa grund av den hdga utgiften
och att en ny upphandling genomférs inom cirka ett ar. En |6pande
verksamhetsuppfdljning ar viktig for att reducera risken for tillfélliga och
kostnadsdrivande l6sningar.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsférvaltningen, 2023-02-13
Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14)
Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14)

Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27)

Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27)

Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21)
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2023-02-13 KS2022/967

Kommunledningsforvaltningen Kommunstyrelsen
Ingela Hoij

0171-62 62 54

ingela.hoij@enkoping.se

Investering i ny forskola i Skolsta

Forslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. upphéava startbeslut fér investering i ny férskola i Skolsta (KS2019/284, §
121), eftersom investeringsutgiften beraknas éverskrida den beslutade
projektbudgeten med mer an 10 procent.

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att:

2. investeringsmedel for en ny forskola i Skolsta ska ligga kvar i
investeringsplanen.

Arendet

Bakgrund

Utbildnings och arbetsmarknadsnamnden beslutade att bestalla en ny férskola i
februari 2019 (UAN 2019/25). | maj samma ar fattade kommunstyrelsen ett
startbeslut och bestéllde av tekniska ndmnden att genomféra investeringen for
maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Efter upphandling ar investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket
Overstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om férskolan ska uppféras
behovs darfér bade investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten utokas

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden foreslar kommunfullmaktige att
avbestalla investering av ny forskola i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden begéar av
kommunfullmaktige att investeringsmedel for ny férskola i Skolsta ligger kvar i
investeringsplanen.

Tekniska namnden har beslutat (TF2019/225) att projektet for investering av ny
forskola i Skolsta anmals till kommunstyrelsen for ny beredning, med anledning av
att totalbeloppet dverskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer
an 10 procent enligt kommunens regler for investeringar.



W ENKOPINGS 2(3)
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Arendets beredning
Arendet har beretts av kommunledningsférvaltning, samhallsbyggnadsférvaltning
och utbildningsférvaltning.

Kommunledningsforvaltningens bedémning

Kommunledningsforvaltningens bedémning ar liksom utbildningsférvaltningens
beddmning att det finns ett stort behov av en storre forskola i Skolsta som idag har
paviljonger. Aven skolan behéver utékas déa férskolan idag anvander skolans
lokaler maximalt. En ny férskola skulle 16sa bade forskolans och skolans behov av
kapacitetsdkning.

Utbildningsférvaltningens bedémning ar att avvakta maximalt ett ar med en ny
upphandling. Med en forskjuten tidplan finns viss risk for att tillfalliga paviljonger
behdver sattas upp aven for skolans rakning. For att begransa antalet elever pa
Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som soker in fran andra
placeringsomraden.

Kommunledningsférvaltningen gér samma bedémning som
utbildningsférvaltningen att avbryta upphandlingen pa grund av den hdga utgiften
och att en ny upphandling genomférs inom cirka ett ar. En |6pande
verksamhetsuppfdljning ar viktig for att reducera risken for tillfélliga och
kostnadsdrivande ldsningar.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beraknad till 60,8 miljoner kronor, varav
inventarier 0,8 miljoner kronor.

Efter upphandling uppgér total utgiftskalkyl till 92,7 miljoner kronor. En differens
med 31,9 miljoner kronor (52,5 procent).

Forandring driftkostnad
Den hdgre investeringsutgiften innebar att driftkostnaden ékar med cirka 1,2
miljoner kronor.

Engangskostnader

Kommunens resultat kommer paverkas genom rivningskostnader och utrangering
av bokférda varden. Rivningskostnader kalkyleras till cirka 0,5 miljoner kronor och
kvarvarande bokfért varde till cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnaden paverkar
kommunens resultat det ar som atgarderna genomfors.

Budget
Forslag till beslut innebar att investeringen beloppsmassigt ligger kvar enligt

kommunfullméaktiges beslut om budget- och investeringsplan 2023-2027. Da



budget- och investeringsplan beslutas arligen finns méjlighet till uppdatering infor
budget- och investeringsplan 2024-2028.

Sociala och miljéméssiga konsekvenser
Inga sociala- och miljdmassiga konsekvenser ar beaktade.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsférvaltningen, 2023-02-13
Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14)
Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14)

Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27)

Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27)

Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21)

Daniel Hammargren-Jansson Daniel Nilsson
Kommundirektor Ekonomichef
Enkopings kommun Enkopings kommun

Beslutet skickas till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden, fér kdnnedom
Tekniska ndmnden, for kinnedom
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2022-12-14

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Paragraf 199 Arendenummer UAN2022/1174
Skolsta forskola

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutar att foresla till
Kommunfullméktige:

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden avbestaller investering av ny férskola
med kapacitet for 120 barn i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34.

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden begéar av kommunfullmaktige att
investeringsmedel for ny forskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden fér egen del:

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden avbestéller investering av ny férskola
med kapacitet for 120 barn i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34.

Sarskilda yttranden

Sarskilt yttrande fran Per-Anders Staav (NE) och Monica Avas (M)
Namnden har for avsikt att bygga en forskola i Skolsta. Fragan kommer lyftas
under 2023 for nytt beslut.

Beskrivning av arendet
Utbildningsférvaltningen har samarbetat med samhallsbyggnadsférvaltningen i
framtagandet av en forstudie fér en ny férskola pa fastigheten Litslena-Aby 1:10.

Utbildnings och arbetsmarknadsnamnden beslutade att bestalla en ny férskola i
februari 2019 (UAN 2019/25). | maj 2019 fattade kommunstyrelsen ett
genomférandebeslut och bestéllde av tekniska ndmnden att genomféra
investeringen for maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284 §121). Férskolan ska
uppféras enligt Enkdpings kommuns ramprogram for férskolor och med plats foér
upp till 120 barn enligt genomférd férstudie.

Samhallbyggnadsforvaltningen har genomfort en entreprenadupphandling for att fa
denna férskola uppférd och anbudssumman fran tilldelad leverantor Gverstiger
kalkylerad summa pa sadant satt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom
kommunfullmaktiges beslutade investeringar for 2022—-2026. Om férskolan ska
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2022-12-14

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

uppforas behdver darfor bade investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten
utodkas.

Utbildningsfoérvaltningens bedémning

Det finns ett stort behov av en storre forskola i Skolsta. Antalet barn 6kar och for
att ha plats for alla barn sa finns tillfalliga paviljonger pa platsen. Skolstaskolan
behodver ocksa utdkas och Idsningen kommer nar forskolan flyttar. Da kan skolan
ta over forskolans gamla lokaler. En ny férskola I6ser darfor bada férskolans och
skolans behov av kapacitetsdkning. En forskjutning av tidsplanen har redan satt
hard press pa skolans behov av kapacitetsékning och det ar av stor vikt att
forskolan byggnation pabdrjas inom nagra ar, annars finns risk att vi behéver
bestalla tillfalliga paviljonger aven for skolans rakning. For att begransa antalet
elever pa Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som soker in fran
andra placeringsomraden.

Forskolans investeringsutgift ar efter genomférd upphandling kalkylerad till 92,7
miljoner kronor. | kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan fér 2022—-2026
inryms inte denna investering i tekniska namnden budget foér utbildnings- och
arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift
behdver darfér utdkas om projektet ska kunna genomféras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens beslut om driftkostnad ar baserad pa
en preliminar hyra som ar berdknad utifran en investeringsutgift 60 miljoner kronor.
Denna driftkostnad kommer behdva utdkas i utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden utifran en investeringsutgift om 92,7 miljoner kronor
enligt kalkyl daterad 2022-12-05, bilaga 3. Driftkostnadsdkningen beraknas bli ca
1,2 miljoner kronor. Totalt har investeringen 6kat med 53% jamfért med beslutad
investeringsavgift.

Forvaltningens bedémning ar att avvakta maximalt ett ar med en ny upphandling.
Nar investerings- och driftkostnadsokningen blir s& hég som i dagens lage behdéver
hela kommunen se &ver och prioritera kommande investeringar.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, Skolsta férskola, daterad 2022-12-13 kl 18:05
Bilaga 1: Protokollsutdrag UAN 2019-02-27, dnr uan2019/25 § 34
Bilaga 2: Kommunstyrelsen 2019-05-21 KS §121

Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl daterad 2022-12-05
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KOM M U N Sammantradesdatum

2022-12-14

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Utbildningsforvaltningens forslag till kommunfullméktige

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden avbestaller investering av ny férskola
med kapacitet for 120 barn i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34.

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden begar av kommunfullmaktige att
investeringsmedel for ny forskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Utbildningsforvaltningens forslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden avbestaller investering av ny forskola
med kapacitet for 120 barn i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34.

Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens arbetsutskott 30 november 2022.

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar
Forslag till kommunfullmaktige

1. Kommunfullmaktige beslutar att investeringens dkade driftkostnader for
Skolsta forskola hanteras i ordinarie budgetprocess.

Forslag till ndAmnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden begar av kommunfullmaktige att
investeringens okade driftkostnader for Skolsta férskola hanteras i
ordinarie budgetprocess

Tina Lofgren (S) och Johan Engwall (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds (S)
yrkande.

Beslutsgang
Ordférande finner att det finns 2 forslag till beslut och staller dessa mot varandra;
forvaltningens férslag till beslut mot Solweig Eklund (S) yrkande.

Ordférande ber namnden att genom acklamation besluta och finner att ndAmnden
beslutar enligt forvaltningens forslag till beslut.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Sammantradesdatum
2022-12-14

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska namnden
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Protokollsutdrag 1(2)

Sammantradesdatum
2022-12-14

Tekniska namnden

Paragraf 125 Arendenummer TF2019/225
Utokad investeringsutgift Skolsta forskola
Beslut

Forslag till kommunstyrelsen

Tekniska namnden beslutar att projektet fér investering av ny férskola i Skolsta
anmals till kommunstyrelsen fér ny beredning, med anledning av att totalbeloppet
Overskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer an 10 procent.

Beskrivning av drendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden beslutade 27 februari 2019
(UAN2019/25 §34) att bestalla en ny forskola for upp till 120 barn i Skolsta.
Kommunstyrelsen gav 21 maj 2019 (KS2019/284 § 121) tekniska ndmnden i
uppdrag att starta projektering och upphandling av ny férskola med projektbudget
60 miljoner kronor.

Samhallsbyggnadsférvaltningen har tillsammans med utbildningsférvaltningen
genomfort projektering och entreprenadupphandling for att fa denna férskola
uppford. Anbudssumman fran tilldelad leverantér éverstiger kalkylerad entreprenad
pa sadant satt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom
kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan for 2022-2026.

Om forskolan ska uppféras behdver darfor bade investeringsutgift och driftkostnad
for verksamheten utdkas.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning

Ekonomi

Forskolans investeringsutgift ar efter genomférd upphandling kalkylerad till

91,9 miljoner kronor. | kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan for 2022-
2026 inryms inte denna investering i tekniska ndmndens budget for utbildnings-
och arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift
behover darfér utbkas om projektet ska kunna genomféras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens beslut om driftkostnad &r baserad pa
en preliminar hyra som ar beraknad utifran en investeringsutgift om 60 miljoner
kronor. Denna driftkostnad kommer behova uttkas i utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden utifran en investeringsutgift om 91,9 miljoner kronor.
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Sammantradesdatum
2022-12-14

Tekniska namnden

Tidplan
Uppférande av ny férskola i Skolsta planeras vara klar till varen 2024 och inflytt av
verksamhet till héstterminen 2024.

Bilaga 1: Beslut i utbildning- och arbetsmarknadsnamnden (UAN2019/25 §34).
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (KS2019/284 §121).

Samhaéllsbyggnadsforvaltningens forslag till kommunfullmaktige
Tekniska né@mnden begéar av kommunfullmaktige att utdka utgiften for investering i
Skolsta forskola till 91,9 miljoner kronor.

Arbetsutskottets forslag till kommunfullmaktige
Arendet lamnas utan stallningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar pa beslut enligt féljande:

Jag yrkar pa att projektet for investering av ny forskola i Skolsta anmals Hill
kommunstyrelsen fér ny beredning, med anledning av att totalbeloppet éverskrider
kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer an 10 procent. / Anders
Wikman, Nystart Enkdping

Hans Olsson (S), Hans Lévling (S), Marie Ekberg (S), Rickard Daxner (SD),
Magnus Hellmark (C), Jan Eriksson (L), Pernilla Astrém (M) och Robert Haijlen (M)
yrkar bifall till Anders Wikmans yrkande.

Beslutsgang

Ordforande finner att det finns ett forslag till beslut i form av sitt eget yrkande om
anmalan till kommunstyrelsen om ny beredning. Han fragar om namnden kan
besluta enligt forslaget och finner att namnden bifaller detta.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden
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Sammantradesdatum
2019-03-27

Tekniska namnden

Paragraf 40 Arendenummer TF2019/225
Startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta
Beslut

Forslag till kommunfullméktige
1. Kommunstyrelsen ger tekniska ndmnden i uppdrag att starta projektering
och upphandling av en ny férskola i Skolsta.
2. Av tekniska namndens investeringsbudget avsedd for utbildnings- och
arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner
kronor som utgift fér en ny férskola.

Tekniska namnden for egen del

1. Tekniska ndmnden startar projektering och upphandling av en ny forskola
i Skolsta under férutsattning att kommunstyrelsen ger startbeslut.

2. Tekniska namnden ger aven uppdrag till fastighetsférvaltningen att, for
tekniska namnden i samband med redovisning av underlag for
genomférande av investeringsprojekt, aven redovisa livscykelkostnad
(LCC) for aktuellt projekt.

Sarskilda yttranden
Ingvar Magnusson (NE) Iamnar nedanstadende sarskilda yttrande:

Som ansvarig utférare av évriga ndmnders projektbestéliningar anser jag att
tekniska ndmnden behbéver vara delaktig tidigare i beslutsprocessen i den hér
typen av drenden. Var roll behéver fértydligas vid de strategiska vdgval som gérs
for att uppna ldgsta méjliga livscykelkostnad i férhéallande till bnskad kvalitet,
funktion och produktionstid. I de tidiga védgvalen ingéar bland annat principer fér
&dgande, upphandling, entreprenadform och projektering.

Beskrivning av arendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden har tagit beslut om att, av tekniska
namnden, bestalla en ny forskola i Skolsta med sex avdelningar (bilaga 1).
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutade 2019-02-27 om
driftsbudgeten.

Innan beslutet togs bestallde skolférvaltningen en utredning av
samhallsbyggnadsférvaltningen med anledning av att en kapacitetsékning av
forskoleplatser i Skolsta anses som nédvandig. Vid fortsatt utredning togs aven

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



= EN KOP| NGS Protokollsutdrag 2(3)
KOM M U N Sammantradesdatum

2019-03-27

Tekniska namnden

hansyn till olika typer av kdk med arbetsmiljomassiga, pedagogiska och
ekonomiska konsekvenser.

Samhaéllsbyggnadsforvaltningens forslag till kommunfullmaktige
1. Kommunstyrelsen ger tekniska ndmnden i uppdrag att starta projektering
och upphandling av en ny foérskola i Skolsta.
2. Av tekniska ndmndens investeringsbudget avsedd for utbildnings- och
arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner
kronor som utgift fér en ny férskola.

Samhillsbyggnadsforvaltningens forslag till tekniska namnden
Tekniska namnden startar projektering och upphandling av en ny férskola i Skolsta
under forutsattning att kommunstyrelsen ger startbeslut.

Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger tekniska namnden i uppdrag att starta projektering
och upphandling av en ny férskola i Skolsta.

2. Av tekniska namndens investeringsbudget avsedd for utbildnings- och
arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner
kronor som utgift for en ny férskola.

Arbetsutskottets forslag till tekniska namnden
1.Tekniska ndmnden startar projektering och upphandling av en ny férskola i
Skolsta under forutsattning att kommunstyrelsen ger startbeslut.

2.Tekniska namnden ger aven uppdrag till fastighetsavdelningen att, for tekniska
namnden i samband med redovisning av underlag fér genomférande av
investeringsprojekt, aven redovisa livscykelkostnad (LCC) for aktuellt projekt.

Redovisningen ska uppréttas pa ett satt att det enkelt gar att forklara och forsvara
olika typer av val nar det galler 16sningar som paverkar uppfort objekts kostnad
Over tid.

Avsikten ar att kunna goéra val évervagda och ekonomiskt forsvarbara val i
samband med beslut om investeringsutgift.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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EN KOP|NGS Protokoll 9(32)
KOMMU N Sammantradesdatum

2019-02-27

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Paragraf 34 Arendenummer UAN2019/25
Beslut om ny forskola i Skolsta

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden bestéller projektering och upphandling
av tekniska namnden for ny férskola med kapacitet for 120 barn i Skolsta.

Beskrivning av drendet

Utbildningsférvaltningen har av Fastighetsavdelningen bestallt en utredning av
forskoleplatser i Skolsta. Utredningen innehaller 2 st. forslag med placering av
typforskola 6 respektive 8 avdelningar tillsammans med budgetkalkyler och tidplan.
Férslag till placering &r pa fastigheten Litslena-Aby 1:1. Kommunen &ger ej marken
dar forskolan kan placeras. Skolstas befintliga férskola bestar idag av paviljonger
och &r i behov av kapacitetsutékning.

Forvaltningens bedémning

Ar 2030 uppskattas antal efterfragade forskoleplatser i Skolsta enligt den medel-
skattade befolkningsprognosen vara 120 barn. Det gar idag 67 barn pa férskolan i
Skolsta. Tre befolkningsprognoser gérs totalt, en lagt, en medel och en hogt
skattad prognos. Skillnaden mellan utfallen i dessa prognoser &r marginell. Arets
budgetram ar beraknad utifran den lagt skattade befolkningsprognosen. Det
innebar att budget ar berdknad pa nagot farre barn &n vad den medel-skattade
befolkningsprognosen beréknat. Foérskolan i Skolsta utgérs idag av paviljonger, fér
vilka bygglovet inom kort upphér. Darfér behévs en permanent [6sning. Det ar idag
trangt med plats pa grundskolan i Skolsta och eftersom férskolan star bredvid
grundskolan skulle grundskolan kunna anvanda férskolans nuvarande lokaler fér
sin sexarsverksamhet om en ny forskola byggs. Utomhuspedagogik bedrivs redan,
vilket innebér att det skulle racka att bygga en férskola med kapacitet for 120 barn.
Utbildningsférvaltningen foreslar darfér att utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden bestéller projektering och upphandling av tekniska
namnden for ny férskola med kapacitet for 120 barn i Skolsta.

Kopia till:
Tekniska namnden
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer Intygas att kopian 6verensstdmmer med originalet
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ENKOPINGS Protokollsutdrag 1(2)
KOM MUN Sammantradesdatum

2019-05-21

Kommunstyrelsen

Paragraf 121 Arendenummer KS2019/284
Startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta

Beslut

1. Kommunstyrelsen ger tekniska namnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny forskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

2. Kommunstyrelsen ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att pabdrja en
planprocess for att mojliggdra en ny forskola i Skolsta enligt fastighetskontorets
forstudie.

Beskrivning av arendet

Kommunledningsfdrvaltningen har inkommit med en skrivelse i &rendet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden har beslutat att av tekniska

namnden bestélla en ny forskola i Skolsta. Dagens forskola bestar av paviljonger
vars bygglov upphor inom kort. Férskolan ar ocksa i behov av kapacitetsokning.
Tekniska ndmnden har beslutat att starta projektering och upphandling under
férutsattning att kommunstyrelsen ger startbeslut. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden beslutade 2019-02-27 om driftsbudgeten.

Kommunledningsfdrvaltningens bedémning

Enligt kommunfullméktiges riktlinjer for investeringar ska kommunstyrelsen ge ett
igangsattningstillstand/startbeslut for investeringar som 6verstiger 50 miljoner
kronor. Ekonomiska konsekvenser av investeringen ar féljande:

Utgifter
Totala utgifter fér investeringen beréknas till 60,8 miljoner kronor varav 60 miljoner

kronor ar utgift fér byggnation av férskolan och 0,8 miljoner kronor &r utgift for
inventarier.

Driftkostnader

Preliminar hyreskostnad kalkyleras till cirka 3,7 miljoner kronor. Da dagens hyra ar
cirka 1,1 miljoner kronor blir hyrans nettodkning cirka 2,6 miljoner kronor. Dartill
tilkommer kapitaltjanstkostnader for inventarier med 0,1 miljoner kronor vilket ger
en total 6kad driftkostnad med cirka 2,7 miljoner kronor.

Engangskostnader 2022
Planen ar att forskolan tas i bruk ar 2022. Under detta ar uppstar en

Intygas att kopian dverensstammer med originalet
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ENKOPINGS Protokollsutdrag
KOM M U N Sammantradesdatum

2019-05-21

Kommunstyrelsen

2(2)

engangskostnad med totalt cirka 5 miljoner kronor. Orsaken ar kvarstdende bokfort
varde med cirka 4,5 miljoner kronor samt en rivningskostnad med 0,5 miljoner
kronor.

Ny forskola i Skolsta finns med i utbildnings-och arbetsmarknadsndmndens
senaste plan for investeringsbehov. Markeringsbeloppet ar 70 miljoner kronor.

Infér kommande beslut om investeringsplan 2020-2024 finns projektet med i
lokalstyrgruppens prioriteringsforslag.

Verksamhetscontroller Ingela Hoij, forvaltningschef Frank Stoor och projektchef
Rickard Westl6f redogor for arendet.

Kommunledningsfdrvaltningens forslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger tekniska nAmnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny foérskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunfullméaktige
Arbetsutskottet har berett arendet den 7 maj 2019 och lamnat forslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger tekniska nAmnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny foérskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

Yrkanden

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag med féljande tillagg:
Kommunstyrelsen ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att paborja en
planprocess for att mojliggéra en ny férskola i Skolsta enligt fastighetskontorets
forstudie.

Kopia till:
Tekniska namnden, for atgard
Plan- och exploateringsavdelningen, for atgard

Intygas att kopian dverensstammer med originalet
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