Protokollsutdrag 1(2)

Sammantradesdatum
2023-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 159 Arendenummer KS2023/750

Genomforandebeslut och tillaggsbudget for LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att:

1. utdka investeringsbudgeten for LSS-paviljong Hummelsta med 1,3 miljoner
kronor till totalt 2,8 miljoner kronor,

2. driftkostnad, enligt kalkyl daterad 2023-10-18, tas inom vard- och
omsorgsnamndens befintliga budgetram 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. genomfdra investering av LSS-paviljiong Hummelsta, under férutsattning
att kommunfullmaktige utokar investeringsbudgeten med 1,3 miljoner
kronor.

Sammanfattning

Vard- och omsorgsférvaltningen och samhallsbyggnadsférvaltningen har
identifierat behov av ett boende med speciella krav. Foérvaltningarna har
tillsammans tagit fram underlag for upphandling for att skapa basta férutsattningar
for bade den enskilde och for verksamheten och som utformats pa ett ekonomiskt
hallbart satt.

Investeringsutgiften fér LSS-paviljong Hummelsta ar 1,5 miljoner kronor i beslutad
investeringsplan for 2023—-2027. Den senaste tidens inflation och prisutveckling for
genomforande av byggnadsprojekt paverkar aven LSS-paviljong Hummelsta. Efter
upphandling ar investeringsutgiften 2,8 miljoner kronor.

Vard- och omsorgsforvaltningen har under flera ar belyst bristen pa platser pa
sarskilda boenden inom LSS (framst géallande gruppbostad). Samtidigt som de ser
ett fortsatt inflode av nya kunder med behov av LSS-bostad och bland dem aven
ett 6kat behov av individanpassade boenden. Ett individanpassat behov kan till
exempel vara att bo avskilt fran nara grannar. For att hantera inflédet av nya
kunder med behov av LSS-bostad, kdps sedan slutet av 2022 ett flertal platser pa
individavtal hos privat utfoérare.

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Om byggnation av LSS-paviljong i Hummelsta inte utférs ser vard- och
omsorgsforvaltningen inga alternativ till att kunna verkstalla enskilt beslut gallande
LSS-boende inom Enkdpings kommun. Om kommunen inte verkstaller beslut inom
skalig tid, kan Inspektionen for vard och omsorg (IVO) paféra en sarskild avgift for
ej verkstallt beslut.

Beddmningen ar att paviljongen kan fardigstallas och tas i bruk av verksamhet
under kvartal tva 2024.

Beslutsgang
Ordférande konstaterar att det finns ett forslag till beslut och fragar om
arbetsutskottet kan besluta enligt detta och finner sa.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsforvaltningen, 2023-10-20

VON kalkylunderlag LSS Hummelsta paviljong, daterad 2023-10-18
Protokollsutdrag, vard- och omsorgsnamnden, 2023-10-25, § 129, VON2023/133
Protokollsutdrag, tekniska namnden, 2023-10-26, § 142, TF2023/1071

Beslutet skickas till:
Vard- och omsorgsnamnden, fér kannedom
Tekniska namnden, for kAnnedom

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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2023-10-20 KS2023/750

Kommunledningsforvaltningen Kommunstyrelsen
Sonja Danielsson

0171-62 51 74

sonja.danielsson@enkoping.se

Genomforandebeslut och tillaggsbudget for LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61

Forslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att:

1. utdka investeringsbudgeten fér LSS-paviljong Hummelsta med 1,3 miljoner
kronor till totalt 2,8 miljoner kronor,

2. driftkostnad, enligt kalkyl daterad 2023-10-18, tas inom vard- och
omsorgsnamndens befintliga budgetram 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att genomféra investering av LSS-paviljong Hummelsta,
under forutsattning att kommunfullmaktige utdkar investeringsbudgeten med 1,3
miljoner kronor.

Arendet

Bakgrund

Vard- och omsorgsférvaltningen och samhallsbyggnadsférvaltningen har
identifierat behov av ett boende med speciella krav. Foérvaltningarna har
tillsammans tagit fram underlag for upphandling for att skapa basta férutsattningar
for bade den enskilde och for verksamheten och som utformats pa ett ekonomiskt
hallbart satt.

Investeringsutgiften for LSS-paviljong Hummelsta ar 1,5 miljoner kronor i beslutad
investeringsplan foér 2023—-2027. Den senaste tidens inflation och prisutveckling for
genomforande av byggnadsprojekt paverkar aven LSS-paviljong Hummelsta. Efter
upphandling ar investeringsutgiften 2,8 miljoner kronor.

Arendets beredning
Arendet &r berett av kommunledningsférvaltning, vard- och omsorgsférvaltningen
och samhallsbyggnadsférvaltning.



W ENKOPINGS 2(3)
KOMMUN

Kommunledningsforvaltningens bedémning
Kommunledningsforvaltningens bedémning ar att tillstyrka vard- och
omsorgsnamndens och tekniska namndens forslag till beslut ill
kommunfullmaktige.

Vard- och omsorgsférvaltningen har under flera ar belyst bristen pa platser pa
sarskilda boenden inom LSS (frémst gallande gruppbostad). Samtidigt som de ser
ett fortsatt inflode av nya kunder med behov av LSS-bostad och bland dem aven
ett 6kat behov av individanpassade boenden. Ett individanpassat behov kan till
exempel vara att bo avskilt fran nara grannar. Fér att hantera inflédet av nya
kunder med behov av LSS-bostad, kdps sedan slutet av 2022 ett flertal platser pa
individavtal hos privat utforare.

Om byggnation av LSS-paviljong i Hummelsta inte utfors ser vard- och
omsorgsforvaltningen inga alternativ till att kunna verkstalla enskilt beslut gallande
LSS-boende inom Enkdpings kommun. Om kommunen inte verkstaller beslut inom
skalig tid, kan Inspektionen for vard och omsorg (IVO) paféra en sarskild avgift for
ej verkstallt beslut.

Beddmningen fran samhallsbyggnadsforvaltningen ar att paviljongen kan
fardigstallas och tas i bruk av verksamhet under kvartal tva 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

Total investeringsutgift ar i beslutad investeringsplan 1,6 miljoner kronor, varav
inventarier 0,1 miljoner kronor. Efter upphandling uppgar total utgiftskalkyl till 2,9
miljoner kronor, varav inventarier 0,1 miljoner kronor.

Foérandring driftkostnad

Under de forsta fem aren beréaknas driftkostnaden for investeringen att bli 1,2
miljoner kronor. Efter fem ar beraknas driftkostnaden bli 0,4 miljoner kronor per ar.
Vard- och omsorgsnamnden har beslutat att hantera driftkostnaderna inom befintlig
budget under 2024 och begar darmed ingen utdkad budgetram for dessa.

Ovrigt
Kostnaden for en kopt plats ar svar att uppskatta och beror pa individens behov

och anbud fran leverantor. En kopt plats for en enskild individ i behov av sarskilt
anpassat boende likt denna paviljonglésning kan kosta 13 000 kr/dygn, vilket ger
en arskostnad pa cirka 4,7 miljoner kronor.

Om IVO beddmer att en enskild fatt vanta oskaligt lange pa beslut om plats pa
sarskilt boende, kan de paféra kommunen en sarskild avgift (vite). Hur stor avgiften
ar baseras pa flera olika parametrar men ar som lagst 10 tusen kronor och hogst
1,0 miljoner kronor.
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Sociala och miljémdéssiga konsekvenser
Inga sociala- och miljémassiga konsekvenser ar beaktade.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsférvaltningen, 2023-10-20

VON kalkylunderlag LSS Hummelsta paviljong, daterad 2023-10-18
Protokollsutdrag, vard- och omsorgsnamnden, 2023-10-25, § 129, VON2023/133
Protokollsutdrag, tekniska namnden, 2023-10-26, § 142, TF2023/1071

Daniel Jansson-Hammargren Daniel Nilsson
Kommundirektor Ekonomichef
Enkdpings kommun Enkdpings kommun

Beslutet skickas till:
Vard- och omsorgsnamnden, fér kdnnedom
Tekniska namnden, for kannedom



Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning Datum
2023-10-18

Arbetssatt for kalkyl

Kalkyl enligt mall (finns pa Komin)

1. Bestdllande verksamhetsforvaltning ansvarar for att ta fram kalkylmall och skickar till SBF som borjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokfoérda varden, rivning,
evakuering. SBF returnerar till bestéllande forvaltning.

2. Bestéllande verksamhetsorvaltning fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
3. KLF controller stammer av helheten i kalkylen och returnerar godkand kalkyl till berérda férvaltningar. Slutlig kalkyl (originalet) sparas hos KLF.

4. Finns projektledare i kalkylskedet (extern/intern) ansvarar denne for att slutlig kalkyl enligt mall 6verensstammer med kalkyl i férstudie m m.

Driftansvarig namnd: Vard-och omsorgsnamnd

Projektnamn: LSS Hummelsta paviljong

Forstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om forstudie ej finns

Akut behov

Total investeringsutgift 2,9
Forandring driftkostnad per ar 1,2
Engangskostnader 0,0

Resultatpaverkande poster av engangskaraktar

Beskrivning
2023 2024 2025 2026 2027
Bokforda varden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad (paviljong) SBF
Evakueringskostnader SBF
Forsaljningar
Flyttkostnader V-het
Minskade intdkter V-het
Ovriga resultatpaverkande poster, specificera V-het
Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95351804COEB4D34903E991A2882478C.xlsx
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Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och forandring av kostnader och intdkter

Datum
2023-10-18
Kapital-
Investeringsutgifter Nyttjande- Avskriv- tjanst- Hyres-
(Fastighet, inventarier, anldggning, teknisk utrustning m m) Utgift period ning Rénta kostnad indikation
Fastighet SBF 2,80 1,00
Infrastruktur SBF #DIV/0!
Inventarier V-het 0,10 10 0,01 0,00 0,01
Anldggning V-het #DIV/0!
Teknisk utrustning/tillbehor V-het #DIV/0!
Ovrigt V-het #DIV/0!
Summa 2,90 #DIV/0! 0,00 0,01
Fordndring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) V-het -
Ny hyresnivé (+) V-het 1,00
Summa hyresférandring 1,00
Férandring av verk | ovriga k d .
(personalkostnader, licenser/support, stad, maltider, Okning (+)/ Forand-
forbrukningsmaterial m m) minskning (-) ring i tkr
IT och 6vrig drift V-het 0,15 0,15
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00
Summa 0,15
Forandring av verksamhetens intéikter Okning (-)/ Forand-
(uthyrning, forsaljning m m) minskning (+) ring i tkr
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00
Summa 0,00
Summa f-iiréndring driftkostnad 1,16
Ni@mndens delfinansiering (-) 0,00
Total forandring av driftkostnad 1,16
Investeringen tas i bruk 2024-06
Driftkostnad per manad *) 0,10
Driftkostnad per ar 2024 2025 2026 2027 2028
Driftkostnad per ar 0,68 0,48

95351804COEB4D34903E991A2882478C.xlsx
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-10-25

Vard- och omsorgsnamnden

Paragraf 129 Arendenummer VON2023/133
Paviljonglosning i Hummelsta
Beslut

Forslag till kommunfullméktige

Vard- och omsorgsnamnden foreslar att kommunfullmaktige beslutar att utdka
investeringen for projekt paviliong Hummelsta utifran kommande arende fran
tekniska ndmnden.

Vard- och omsorgsnamnden for egen del
1. Vard- och omsorgsnamnden foreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomforande av projekt paviljong Hummelsta med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utdkar investeringsutgiften enligt forslag
fran tekniska namnden.
2. Vard- och omsorgsnamnden beslutar att prioritera 6kad driftkostnad for projekt
paviljong Hummelsta i budget 2024.

Beskrivning av arendet

Samhallsbyggnadsférvaltningen har tillsammans med vard- och
omsorgsforvaltningen genomfoért projektering av paviljongldsning i Hummelsta for
kund med sarskilt behov géllande enskilt boende.

Samhallsbyggnadsforvaltningen och vard- och omsorgsférvaltningen har
samarbetat i framtagandet av underlag for upphandling for att skapa basta
forutsattningar for den enskilde och verksamhet och som blir hallbart ur ett
ekonomiskt perspektiv.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling fér genomférande av
byggnadsprojekt paverkar aven projektet paviljong i Hummelsta. Tidigare beslutad
investeringsbudget for projektet ar 1,5 miljoner kronor och en bedémning ar att
med beslutat innehall och funktioner kommer utgiften att 6ka till 2,8 miljoner kronor.

Vard- och omsorgsforvaltningens bedémning

Vard- och omsorgsférvaltningen har sedan ett antal ar tillbaka belyst det behov av
platser pa sarskilda boenden inom LSS (framst gallande gruppbostad) som inte har
varit tillgodosett. Dessutom 6kar ocksa behovet av enskilda individanpassade
boenden. Bostader dar bland annat behovet av att bo avskilt fran nara grannar kan
tillgodoses.

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-10-25

Vard- och omsorgsnamnden

Bristen pa platser har med tydlighet beskrivits i arende VON2019/80 till vard- och
omsorgsnamndens sammantrade 25 juni 2019. Den tidigare beskrivna bristen har
de senare aren fortsatt med ett infléde av nya kunder som har ett behov av LSS-
bostad, vilket Idpande har meddelats vard- och omsorgsnamnden. Foér att ha
mojlighet att hantera inflodet sa kops flertalet platser pa individavtal hos privat
utférare inom kommunen sedan slutet av 2022.

Om byggnationen av paviljongen i Hummelsta inte utfors, ser férvaltningen inga
alternativ till att kunna verkstélla enskilt beslut géllande LSS inom Enkdpings
kommun.

En plats som kops for en enskild individ i behov av sarskilt anpassat boende likt
denna paviljonglésning kan kosta 13 000 kronor/dygn. Nar férvaltningen képer
platser pa individavtal satts priset dar och da beroende pa det anbud som
leverantoren lamnar. IVO, Inspektionen for vard och omsorg, kan ocksa utdéma en
sarskild avgift om férvaltningen inte verkstaller beslut inom skalig tid. Det gar inte i
fortid att uppskatta det beloppet da det baseras pa flertalet parametrar.

Vid en investeringskostnad pa 2,8 miljoner kronor beréknas arshyran fér vard- och
omsorgsnamnden vara 930 000 kronor med en avskrivningstid pa 5 ar. Darefter
forvantas arshyran vara cirka 280 000 kronor.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-10-26

Tekniska namnden

Paragraf 142 Arendenummer TF2023/1078

Genomforandebeslut och tillaggsbudget for LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61

Beslut
Tekniska namnden beslutar att:

1. Foresla kommunstyrelsen att besluta om genomférande av LSS-bostad i
Hummelsta, under férutsattning att kommunfullmaktige beslutar om utdkad
investeringsutgift.

2. Foresla kommunfullmaktige att utdka investeringsutgiften for LSS-bostad i
Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor.

Beskrivning av arendet

Samhallsbyggnadsforvaltningen har tillsammans med vard- och
omsorgsforvaltningen identifierat behov av ett boende med speciella krav.
Projektering och upphandling av LSS-boende i Hummelsta ar genomférd och den
kalkylerade projektkostnaden for framtaget innehall med tillhérande funktioner och
verksamheter ar uppdaterad.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning
Samhallsbyggnadsfoérvaltningen och vard- och omsorgsférvaltningen har
samarbetat i framtagandet av underlag for upphandling for att skapa lokaler som
ska stotta verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt och hallbart satt.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling fér genomférande av
byggnadsprojekt paverkar aven LSS-boende i Hummelsta. Tidigare beslutad
investeringsutgift fér LSS-boendet ar 1,5 miljoner kronor och bedémningen ar att
med framtaget innehall och funktioner kommer utgiften att 6ka till 2,8 miljoner
kronor.

I kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan fér 2023-2027 inryms inte denna
investering i tekniska namndens budget for vard- och omsorgsforvaltningens
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmaktige behdver ta ett beslut om utékad
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det framtagna innehéllet for
verksamhet och funktioner ska bibehallas.

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-10-26

Tekniska namnden

Tidplan
Bedodmningen fran samhallsbyggnadsforvaltningen ar att paviljongen fardigstalls
for inflytt av verksamhet kvartal 2 2024.

Samhadllsbyggnadsforvaltningens forslag till tekniska namnden
Tekniska namnden beslutar att:

1. Foresla kommunstyrelsen att besluta om genomférande av LSS-bostad i
Hummelsta, under férutsattning att kommunfullmaktige beslutar om utékad
investeringsutgift.

2. Foresla kommunfullmaktige att utdka investeringsutgiften for LSS-bostad i
Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor.

Arbetsutskottets forslag till tekniska namnden
Arendet har inte beretts i arbetsutskottet.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Vard- och omsorgsférvaltningen

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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